

关于工贸公司中期投资计划工程实施的请示

中煤平朔发展集团有限公司：

我公司根据《关于下达 2023 年中期调整计划的通知》（中煤发〔2023〕359 号）通知要求，对中期上报的三项工程中期投资计划进行启动。三项工程分别为：1、工贸公司东露天项目部增建车库会议室；2、培训教室改造工程；3、办公区外墙保温及屋顶修缮工程。为积极推进各项工程项目建设，履行各项审批程序，特申请对工程进行实施。

请批示为盼。



请领导审批，
平朔中心阅。

8/4/23
4/6

中国中煤能源集团有限公司文件

中煤发〔2023〕359号

关于下达2023年中期调整投资计划的通知

各单位、各部门：

经集团公司董事会研究同意，现将2023年中期调整投资计划（详见附件1、2、3）下达给你们，请结合本单位实际，认真落实执行。有关事项通知如下：

一、锚定计划目标，细化工作举措，加快投资落地见效

拟开工项目要锚定计划开工时间，加强总体实施策划，积极推进手续办理，合理安排执行概算优化、长周期设备订货、施工单位选定工作，落实建设条件和资金来源，确保项目如期依法合规开工建设。续建项目要持续优化施工组织方案，科学合理安排施工工序，

确保建设安全和工程质量的前提下，加快工程建设；股权投资要加强沟通协调力度，做好尽职调查、资产评估、协议履行相关工作，确保投资目标如期实现。

二、加强计划管理，强化执行考核，提高年度计划完成率

各单位要按照集团公司下达的中期调整投资计划，细化分解制定月度实施计划，明确月度节点目标和进度投资（详见附件4），逐月调度，及时发现计划执行中出现的问题，针对性采取措施予以化解。要建立计划执行考核机制，对照分解进度目标按月进行考核兑现，确保投资目标如期实现。集团公司已将2023年投资计划执行纳入企业负责人年度经营业绩考核，基准为计划完成率不低于90%，同时集团公司将按月召开投资调度分析会，通报计划执行情况和发现的问题。各单位务必高度重视，切实提高投资计划管理水平，确保年度计划完成率不低于90%。

三、严格程序管理，落实前置条件，提高投资质量，防范投资风险

各单位要按照集团公司投资管理要求，严格决策程序管理，对集团公司董事会附条件决策通过项目，要严格落实前置条件，满足要求后方可发生实质投资。要按照“进度服从质量、进度服从合规”的要求，切实提高投资质量，防范投资风险。

四、其他事项

（一）投资完成统计口径

1.基本建设投资

（1）新建、改扩建项目。投资完成统计按照工程费用、工程建

设其他费用、建设期利息进行统计。

工程费用以合同为基础，按照单项工程和建筑工程费、设备购置费、安装工程费等费用类别分别统计。其中，建筑、安装工程投资按照施工合同单价和完成工程量计算工程形象进度；设备购置投资按照采购合同约定的进度款支付统计完成，设备交付后按合同全额统计完成，不抵扣质保金。

工程建设其他费用按照建设用地费、建设管理费等类别分别统计，各项费用按照财务实际支付统计完成。

（2）房屋购建投资。直接从市场购置的房屋投资按照财务实际支付统计完成，通过建设形成的房屋投资参照新建、改扩建项目投资完成进行统计。

2.股权投资

按照财务实际支付统计完成。

3.技术改造及更新投资

技改项目投资、厂（场）区生产服务基础设施投资参照新建、改扩建项目投资完成进行统计；设备更新及购置投资按照采购合同约定的进度款支付统计完成，设备交付后按合同全额统计完成，不抵扣质保金；其它类投资按照财务实际支付统计完成。

4.科技及信息化投资

按照集团公司科技创新部相关要求统计完成。

（二）请各单位于7月31日前将投资计划月度分解情况（严格按照附件4格式要求填报、二级公司主要负责人签字确认）和计划执行月度考核兑现机制，以正式文件形式报送集团公司。计划执行

过程中，要按照集团公司有关要求及时报送月度计划执行情况和季度分析报告。集团公司将于10月底启动2024年投资计划编制工作，请各单位提前做好相关准备工作。

联系人：杨 恒，010-82256520

邮 箱：yangheng@chinacoal.com

附件：1.2023 年中期调整基建投资、股权投资、技术改造及更新投资计划表

2.2023 年中期调整科技项目计划表

3.2023 年中期调整信息化投资计划表

4.2023 年中期调整投资计划月度分解表



抄送：有关领导，办公室、规划发展部（国际合作开发部）、计划财务部、科技创新部、安全健康环保部、股份公司财务部、煤炭事业部（生产运营监控中心）、煤化工事业部、装备事业部、电力及新能源事业部，存档（2）。

中煤集团办公室

2023 年 7 月 28 日印发

平朔发展公司2023年度中期调整资本支出计划表-技术改造及更新投资明细表												
单位：万元												
单位 级别 编码	项 目 编	项目名称	类别	规模	总投 资	资金来源			起至年月		调整后 计划	备注
						贷款	自有	国家 财政	开始	完成		
70		工贸公司东露天项目部增建 车库会议室	相关工程技术服 务	1项	0.00	0.00	0.00	0.00	2023/6/1	2023/12/31	260.00	对工贸公司东露天项目部新增车库及会议室。
70		培训教室改造工程	相关工程技术服 务	1项	0.00	0.00	0.00	0.00	2023/6/1	2023/12/31	95.00	办公区院内需建立培训教室，容纳职工进行各类知识培训。
70		办公区外墙保温及屋顶修缮 工程	相关工程技术服 务	1项	0.00	0.00	0.00	0.00	2023/6/1	2023/12/31	78.00	办公区第一、二、三排办公区房屋年久失修，夏季屋顶积水严重，易出现积水渗漏情况，同时墙面也出现不同程度开裂，每到冬季屋内温度较低，对职工正常工作造成一定影响，现需对屋顶及墙面进行修缮。