合肥市轨道交通6号线一期土建施工总承包4标龙

岗路站-障山路站区间联络通道工程安装、打钻工程
询 价 通 知 书
询价单位：中煤隧道工程有限公司
2024年 6月28日

合肥市轨道交通6号线一期土建施工总承包4标龙岗路-障山路站区间联络通道安装、打钻工程

询价邀请通知
邀请你单位参加合肥市轨道交通6号线一期土建施工总承包4标龙岗路-障山路站区间联络通道安装、打钻工程比价采购，要求如下：
一、报价要求：报价按照附件清单所列明项目的工作内容及范围进行填报。合同单价固定不变、不予调整，合同总价不超过66万元（含3%税）。
二、工作内容：打钻：施工前准备工作、乙方自带钻孔设备、开孔设备、钻头、加迟杆、小型工器具等辅材、材料装卸、钻架搭拆、冻结孔等钻进、补偿注浆、运输、吊装、撤场清理及资料移交等劳务分包项目。安装：施工前准备工作、乙方需进行冷冻机组的进场装卸与安装、管路连接、冻结站的文明施工、冻结区管路的安装与日常冻结期间保养维护、撤场清理及资料移交等劳务分包项目。
三、施工参数：打钻：1、管棚钻孔施工；2、导管注浆支护施；3、冻结孔89个φ89，测温孔10个φ89，泄压孔4个φ89，冻结管总长度695米。安装：1、冻结站的安装施工；2、管路连接、试压；3、最低盐水温度-28~-30度（冻结7天达-18℃以下）4、积极冻结时间50天；5、冷排管总长度：113米。
四、资质要求：要求具有独立法人资格，具备安装、打钻业绩施工劳务资格；

五、计划工期：打钻：拟于2024年7月5日进场，2024年8月9日撤场，计划工期36天，安装：拟于2024年7月16日进场，2024年10月24日撤场，计划工期103天最终以业主要求工期为准。

六、质量要求：工程质量要求一次验收合格率100%，满足业主验收要求，达到设计图中的各项技术要求。

七、评审办法：优先价格评定。

八、报价单递交的截止时间： 2024年7月2日前，进行中煤易购网上报价。  
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