合同编号：                 

建设工程施工专业分包合同

分包工程名称：江西上饶电厂厂外输煤管带机工程土方专业分包

承包人:                          
分包人:                          
签订时间:      年   月   日

签订地点:   安徽省宿州市   

                                                             合同编号 :                 
建设工程施工专业分包合同

承包人（全称）：            中煤第七十二工程有限公司                     
分包人（全称）：                                                         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《农民工工资支付保障条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经分包方实地踏勘施工现场并对施工环境条件及施工难度进行充分评估，在充分理解施工承包要求的基础上，承包人和分包人双方就 江西上饶电厂厂外输煤管带机工程土方 专业工程分包事项协商一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1.1分包项目名称：  江西上饶电厂厂外输煤管带机工程土方专业分包  
1.2分包工程地点：  江西省上饶市广信区茶亭镇         
1.3分包工程承包范围及工作内容：  管带机全程清表、施工便道租地、修筑及复耕复绿等施工，包括山体清表（杂草，树木清除）；便道一般土方开挖；（自行考虑运距）；便道石方大型挖掘机破碎：强风化岩石、中风化岩石；基槽石方大型挖掘机破碎，挖掘机清理（自行考虑运距）；基槽土方开挖：（自行考虑运距）；土方外购（运距不限）；土方回填压实等施工图纸范围内的土石方施工      
二、分包人资质

2.1资质证书号码：                                                          

2.2资质专业及等级：                                                        

2.3复审时间及有效期：                                                      
2.4安全生产许可证号码：                                                    

2.5复审时间及有效期：                                                      

2.6分包人身份识别：               一般纳税人             
三、分包工期
3.1计划开工日期：     年　  月    日；计划完工日期：    年　 月    日；工期总日历天数：         　   天。计划开工日期与实际开工日期不一致的，以承包人发出的实际开工日期为准。实际完工时间以分包人完成全部合同分包工作内容，并经承包人验收通过日期为准。作业总日历天数与前述开始、完工日期计算的天数不一致的，以承包人审核确认的总日历天数为准。
3.2分包人应根据施工组织设计总进度计划的要求，每月15号前提供下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，经承包人审批后，严格按照计划执行并考核。分包人工期进度安排，必须满足承包人设置的进度节点要求，并随工程施工进度需要，及时调整劳动力，确保在承包人要求的时间内完成承包范围内的全部工作内容。
3.3因不可抗力、发生重大设计变更增加工程量（由设计部门出具正式设计变更文件且不在工期关键线路）等，分包人应在调整事项发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，并经承包人书面同意后工期予以顺延。未在规定时间内上报的，视为分包人放弃工期顺延，工期不做任何调整。
    3.4承包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通知分包人暂停施工，分包人应当遵照执行，并妥善保护好已完工程。如因承包人原因导致暂停施工，经承包人书面确认，同意顺延工期。暂停施工期间，承包人无需向分包人支付任何停工、窝工的相关费用。
3.5本合同的约定工期已充分考虑了施工期间冬雨季（强降雨、降雪、高温、低温）、农忙、中高考、春节、环保管控、停水停电等不确定因素对工程进度的影响。因分包方原因未按照本合同约定的竣工日期或未经承包方签证同意顺延的工期竣工的，分包方承担违约责任。
3.6本分包合同履行过程中发生总包合同约定的工期顺延情形的，并不能免除分包人对承包人所负 的工期责任，但经承包人书面同意后，工期可以顺延。

3.7分包人应当无条件服从承包人安排的施工范围及施工顺序调整。
3.8节点工期约定: 满足山东电力建设第三工程有限公司对承包人工期节点要求  。
四、工程质量
    4.1本分包工程质量及评定办法等按照承包人与业主签订的合同执行。
4.2承包人有关安全质量标准化工地标准适用于本分包工程。
4.3分包人必须严格执行质量控制程序，严格按照承包人施工组织设计、施工方案、技术交底文件组织施工，严格落实重要工序样板制、挂牌制度，细部做法满足承包人要求。

五、合同价款
5.1合同价款的确定

5.1.1本合同价款采用以下第   (2) 种方式确定。

（1）采用固定总价，合同价款含税金额：人民币:　             元，小写：　      元。该价款除工程量变更外不再进行调整。该价款不再进入鉴定程序。合同价款适用税率    %，税金   元，不含税合同金额为       元。
（2) 采用固定综合单价，单价为：见固定综合单价明细表　。

（3）其他合同价款及结算方式：                                                 。
5.1.2双方约定的合同价款的其它调整因素：                                       。
固定综合单价明细表

	序号
	
分项名称
	暂定量
	单位
	不含税

综合单价（元）
	不含税

暂定合价（元）
	备注

	一
	管带机全程清表、施工便道租地、修筑及复耕复绿
	含地方协调工作相关费用

	1
	山体清表
	45000 
	m2
	
	
	

	2
	便道一般土方开挖
	10000 
	m³
	
	
	

	3
	便道石方大型挖掘机破碎：（强风化岩石，含复垦复绿）
	4000 
	m³
	
	
	

	4
	便道石方大型挖掘机破碎，（中风化岩石，含复垦复绿）
	3000 
	m³
	
	
	

	5
	基槽石方大型挖掘机破碎，挖掘机清理
	5000 
	m³
	
	
	含运输、回填

	6
	基槽土方开挖
	10000 
	m³
	
	
	含运输、回填

	7
	场地机械平整（大临）
	3000
	m2
	
	
	

	8
	外购土方（施工便道水塘填土、含回填及压实）
	20000
	m³
	
	
	

	9
	道路与场地地坪2：8灰土基层
	450
	m³
	
	
	

	综合单价表说明
	1、分包项目特征、分包工作内容及工程量计算规则详见《分包项目清单表》。2、不含税综合单价为除增值税外的一切费用合计。

	不含增值税暂定总价
	小写：¥              元。大写：                             
其中人工费占比        %，材料费占比       %，机械费占比      %,其它（管理费、利润等）占比      %。 

	含增值税暂定总价
	不含增值税暂定总价×（1+增值税税率    %）=                元
大写：                            


5.1.3工程价格（单价或总价）已包含但不限于人工费、材料费、机械费（应由承包人承担的除外，具体见本合同材料设备及供应）、承包人供料装卸及保管费、各类措施费(冬雨季施工增加费、二次搬运费、成品保护费、安全文明施工措施费、技术措施费等)、人员进出场费及食宿费与其它分包单位的配合费、各种因素的误工费（冬雨季、高温、雨雪、大风、农忙、中高考、春节、环保管控、短期停水停电等情况）、各种因素的人工材料机械涨价风险费、检验试验费（分包用材料试验、施工试验检测、专项验收检测等检验试验费用）、技术资料编制整理、专项验收及竣工验收费、各类管理费、保险费、利润、规费、税金、风险费用及资金成本等一切费用。
5.1.4固定综合单价明细表中不含税综合单价不包含另行计取的增值税税金；其它税种包含在固定单价中，不另行计取。固定单价合同中约定的工程量为暂定数量，最终按照合同约定的计量方式结算。实际施工分项工程量小于合同暂定分项工程量的，执行合同单价结算，分包人不得以任何理由调整单价，实际施工分项工程量大于合同暂定分项工程量的，超过合同工程量部分承包人可委托分包人施工或另行组织采购，委托分包人施工的超过合同工程量部分承包人有权调整分项分包单价，具体以双方协商为准。合同中未在固定综合单价明细表填入单价的工程项目，将被认为包含在本合同报价范围内，承包人将不另行予以支付。
5.1.5分包人承诺该价格已充分理解和完全知悉本合同所述项目的所有风险(包括但不限于采购资料与最终施工图设计存在的差异，工程量的变化，项目停缓建，合同执行期间设备、材料、人工等的价格变动等)，由本合同所有相关风险因素引起的费用，分包人就此承诺放弃向承包人主张任何形式的索赔或权利要求。

5.1.6无论选用何种计价方式，除本合同另有约定的除外，分包人不得以人工或材料涨价以及各种原因工期延误等为由主张调整工程价款，更不得据此停工，否则应当根据本合同及总包合同约定承担违约责任。

5.1.7分包人不得以承包人已向业主申请调整价格为由，要求承包人调整工程款，且不论是否调整，分包人均应按照本合同约定完成施工任务。

5.1.8如果分包人以人工或材料等涨价为由单方主张调整工程价款，承包人有权解除本合同，分包人按照已结算款项的20%承担违约责任，且承包人有权将本合同项下未完工程委托第三人完成，并有权分包人赔偿承包人因此遭受的包括不限于如下损失：

(1)业主的处罚；

(2)因工期延误造成的机械设备租赁费用增加、窝工费等全部损失；
(3)承包人委托第三人施工增加的费用；
(4)本合同其他条款约定的违约责任；
对于上述赔偿及违约金，承包人有权直接从分包人缴纳的履约保证金或应付分包人分包款项中直接扣除。

5.1.9固定总价合同中对于施工图纸或本合同已包含、清单已列明，但并未实际发生或承包人通知调整施工范围及工程量的项目，承包人有权在结算时按照报价清单价格扣除该项目费用。

5.1.10本分包合同固定总价或固定综合单价已包含安全文明施工措施费（按照最新规定执行），不足部分由分包人自行承担。

5.2付款条件 

5.2.1分包人名称及账号：

    单位名称：                                                         

    开户银行：                                                          

    分包人银行账号：                                                    

以上付款信息由分包人提供，付款信息与合同签订的主体名称和账户信息必须一致，分包人承诺承担因付款信息有误、与合同签订后主体信息不一致等引起的一切责任。分包人上述账户发生变更时，应在变更前书面通知承包人，若未通知承包人，视为分包人收款账户未变更，承包人向该账户转账、汇款仍视为合法、有效的付款行为，分包人不得再主张由承包人重新支付。
5.2.2工程款支付

（1）分包方完全理解并同意承包方向分包方履行支付工程进度款及工程尾款等付款义务时，均以承包方实际收到业主（或总包单位）支付相应工程款为前提条件。如果业主（或总包单位）未按照总包合同之约定及时支付工程款给承包方或承包方出现资金困难时，导致承包方不能及时向分包方支付工程款，不视为承包方违约，分包方不因此向承包方主张任何违约金或利息，分包人价款中已包含该付款条件下的资金成本。并承诺将无条件克服该困难，自行筹集资金实施分包工程，同时协助承包方共同向业主催讨资金和索赔。如分包方未经许可擅自采取停工等措施而造成工程停工等损失的，分包方应就此承担相应的违约或损害赔偿责任。
（2）如业主（或总包单位）依总包合同的约定，及时足额向承包方支付各类款项时，工程进度款按照当月完成工作量结算价款的  70 %支付；工程竣工验收合格付至工程总价款的85  %；发包人与承包人竣工结算完（如发包人接受上级单位审计或发包人委托工程造价单位审计或发包人接受国家委托工程造价单位审计的，为审计完）付至分包人最终结算价的　97  %；余款(工程结算价款的 3 %)为质量保修金，整体工程竣工验收合格满 　二　 年且收到业主支付的相应保修金并扣除相关保修费用（如发生）后30日内无息支付。
（3）分包人申请付款均以分包人开具合法有效的增值税专用发票并按承包方要求办理相关财务手续为前提，如分包人不提供合法有效的发票，承包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑。采用银行承兑支付时承包人不承担贴息等费用。

（4）承包方在支付任何一笔工程款前，有权扣除分包方违约造成的违约金、损失或者分包方应承担的费用等款项。

（5）分包人委托代付工资时，应按照承包人要求提供农民工工资支付专用账户付款申请表、委托

代发工资授权书、委托代发农民工工资发放表及其他应当提供的资料。
5.2.3增值税发票开具

（1）因分包人开具的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开增值税发票引起税务问题的，分包人需依法向承包人重新开具增值税发票，并向承包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）分包人应按照承包人要求，及时向承包人开具可以抵扣税款的增值税发票。因分包人开具增值税发票不及时给承包人造成无法及时认证、抵扣增值税发票等情形的，分包人需向承包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）分包人向承包人开具的增值税发票，分包人必须确保增值税发票票面信息全部真实，且票面信息与本合同内容相一致。因增值税发票票面信息有误导致增值税发票不能抵扣税款或被认定为虚开的，分包人需向承包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
六 、承包人的工作

6.1承包人项目经理

姓名：  张浩亮   ，身份证号码：   340621197404241674  。
6.2承包人的权利和义务
6.2.1负责为分包方提供施工图纸及相关的技术资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。以上图纸及资料均以业主向承包方提供为前提。负责工程质量验收，对达不到质量标准的工程有权责令分包方返工，直至达到要求的质量标准，费用由分包方承担。

6.2.2负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。

6.2.3统筹安排、协调解决临时设施场地。施工生产水电费用由  分包人 承担。分包人生活区水电费用由 分包人 承担，分包人承担方式为：   单独计量  。
 6.2.4承包人不提供住宿条件，空调、床等生活用品由  分包人 提供。承包人不提供膳宿条件的，分包人应为其人员提供必要的膳宿条件，膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。

6.2.5负责检查、监督分包方施工过程中的安全管理，并与其签订安全协议。分包人违反安全生产协议所约定内容，承包人有权责令分包人停工，待安全达到要求时，方可继续施工，分包人由此造成的施工影响和损失，由分包方自行承担。停工整改后，经承包方验收若仍达不到要求，承包方有权单方解除合同，由此造成的损失由分包方自行承担。

6.2.6负责对分包方的施工进度进行考核，合同履行期间，分包方累计出现2次完不成月度、季度进度计划的情形，承包方有权单方解除合同，因此造成的损失由分包方自行承担。

6.2.7承包方有权随时向分包方发出为使工程合理、正确施工、竣工及保修所需的补充文件和指令，分包方应执行这些文件和指令。

6.2.8分包人发生本合同中约定的违约行为或在承包人指令期限内未执行，承包人有权根据工期及现场情况将分包方的部分工程另行组织施工，因此发生的费用由分包人承担，承包人有权在未付工程价款内予以直接扣除，不够扣除的部分，承包人有权向分包人追偿。

七、分包人的工作

7.1分包人项目负责人
姓名：                       注册建造师证书类别及注册号码：                              

身份证号码：                       
分包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意；承包人可要求更换其认为不称职的分包项目负责人，分包人必须更换。

项目负责人应常驻作业现场，每月在现场时间不少于      天。分包人应在入场10日内对派驻施工现场的项目负责人出具授权委托书并提供劳动合同，未在规定期限内出具授权委托书、劳动合同书备案件的，承包人有权解除分包合同。

7.2分包人的权利义务

7.2.1向承包人提供营业执照、法定代表人及被委托人身份证、安全施工许可证、资质证书、被委托人劳动合同等加盖公章的复印件及授权委托书备案，提供原件扫描件电子版，同时出具原件进行核实。

7.2.2根据承诺、承包人工作安排及合同有关规定完成施工范围内全部工作内容；按承包人要求提供专项施工方案、进度计划等资料；在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

7.2.3遵守国家、发包人、承包人对文明施工、环境保护、安全生产、职业健康、防洪、防火等工作的有关规定和要求；对进场人员必须认真审查，不能随意变更施工人员，服从承包人的统筹安排和统一调动。
7.2.4负责分包范围内工程未交付承包人之前施工场地内地下管线、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损毁，分包人自费予以修复或赔偿。

7.2.5按承包人统一规划堆放材料、机具、搞好生活区管理，做好自身责任区治安保卫工作。妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的材料机具、周转材料及其它设施，如发生损坏或丢失由分包人赔偿，并承担因此造成的一切损失。

7.2.6承担施工安全保卫工作，安排现场值班人员，并承担分包范围内施工现场、工程临设的安全、防火工作及设施维护管理工作，费用由分包人承担。
7.2.7因发包人调整承包人的工程范围、工期，承包人有权对分包人做相应调整；分包人在工期、质量、安全未达到承包人要求时，承包人亦有权对分包人做相应调整。分包人对以上调整应无条件服从，并不得因此向承包人提出索赔。

7.2.8承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员进入分包工程施工场地，分包人应积极配合。

7.2.9分包人作为有经验的施工队伍，在签署合同时应被认为对现场的相关条件进行了周详的了解和考察，并已经充分掌握了合同履行成本、费用、税金、时间的影响，保证不因上述原因要求工期顺延或增加合同价款。

7.2.10负责提供岗位人员资格证书、材料合格证书、试验报告及竣工资料等承包人要求提供的相关资料。并对其提供资料的真实性、有效性、完善性负责并承担相关费用。
7.2.11承包人根据总包合同的约定向工程师递交索赔意向通知，分包人应积极协助并提供相关资料。

7.2.12对于分包人所雇佣的工人或其他人员的损害或赔偿，由分包人自行承担，并保证承包人不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。

7.2.13分包人不得以承包人的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由分包人自行承担。

7.2.14分包人须严格执行承包方现场生产、安全、质量等管理制度。按规范要求编制整理技术管理资料，负责分包方所有人员的安全培训和各种岗位证件（含特殊岗位证件）的办理及费用。承包方替分包方对其所有人员进行安全培训和各种岗位证件（含特殊岗位证件）办理的行为，并不视为承包方与分包方人员存在劳动合同关系。

7.2.15分包方必须为其进场人员缴纳各项社会保险、意外伤害险等，并将其缴费复印件加盖分包方印章交承包方备案。

7.2.16分包方必须每月将其现场职工花名册、工资发放表复印件加盖分包方印章交由承包方备案，如本月不交次月不予以结算工程款。

7.2.17分包方自行处理施工现场周边工农关系，并承担费用。

7.2.18分包方在深化设计、使用材料、施工设备或采用施工工艺等履行分包工程过程中，因侵犯知识产权所引起的责任，由分包方承担。分包方应承担因此给承包方造成的全部损失。

7.2.19承包方提供的图纸和文件等，分包方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包方书面同意，分包方不得将承包方提供的图纸、文件及已经声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

7.2.20分包方印章应预留印鉴在承包方备案，该预留印鉴上应加盖分包方印章确认，分包方印章内容不得含有易使他人误认为分包方为承包方或其上级所属单位的字样。

7.2.21分包方应保障承包方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）分包方自有职工或其聘用的务工人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害;

（3）分包方转包或再分包本分包工程引起的工程款及利息等违约金的连带追偿；

（4）分包方为本工程采购或租用设备材料引起供应商就货款和违约金的责任；

（5）分包方将本分包工程进行劳务分包引起的民工工资的责任等。

如分包方因上述原因导致承包方因此遭受有关的索赔、诉讼或损害赔偿的，分包方应向承包方承担处理该等事宜所发生的一切费用的（包括但不限于律师费、差旅费、案件受理费、鉴定费等）1.2倍，向承包方承担违约责任。 

7.2.22分包方承诺：签订本合同前，已经全面了解和理解了承包方与业主之间签订的与本工程有关的合同条款，在本合同未约定的情况下，分包方同意接受承包方与业主之间所签订的合同中包括但不限于工程质量、进度、工期、结算方式、安全、违约等条款的制约。分包方在履行本合同过程中，应保障承包方免于承担因本合同项分包工程造成的工期延误、经济损失及根据总包合同业承包方可能承担的任何赔偿费用。因分包方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、承包方损失均由分包方承担。

7.2.23分包人不得拒收承包人的整改通知、处罚通知等所有书面函件，如对函件内容有异议可在收到函件24小时内书面回复承包人，如无回复，视为分包人认同并接受承包人整改要求及处罚。

7.2.24分包人现场负责人需按时参加承包人项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若分包人现场负责人临时有其它紧急事务无法出席的，须指派全权代表参加。分包人无故未参加承包人组织的会议、检查活动的，承包人有权予以500-2000元罚款/次。
7.2.25分包人施工人员进场前，向承包人提供施工人员（包含临时作业人员）花名册、劳动合同、工伤保险证明、身份证复印件、特种作业人员上岗证原件和复印件（上述复印件须加盖分包单位公章）。对作业人员年龄、健康状况进行筛查，严禁雇佣18周岁以下或超龄人员（男性不得超过55周岁，女性不得超过50周岁），分包人施工人员进场前均需进行健康体检并承担体检费用，体检合格后方可入场。
7.2.26分包人人员进场施工前应积极主动参加承包人组织的三级安全教育培训，并积极配合承包人将入场人员有关信息录入实名制考勤系统，人员发生变动时，及时向承包人报备；分包人保证分包事项所需特殊工种人员具备特种作业资格，分包人违反该项规定导致行政处罚、事故伤亡等一切不利后果均由分包人自行承担，给承包人造成损失，分包人应予以赔偿；分包人的施工人员及特殊工种作业人员必须持证上岗，确保安全生产。发现人员无证上岗的，每人每次处罚（违约金） 5000 元；未参加三级安全教育并经考核合格后上岗的，每发生一人次，处罚4000元；未履行实名制登记手续的，每发生一人次，处罚3000元；未向承包人提供劳动合同书或劳务协议的，每发生一人次，处罚3000元。
7.2.27分包人农民工工资实行委托代付制的，分包方应负责为招用的农民工办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交承包方通过银行直接将工资划入农民工个人工资账户，承包方代替分包方向其农民工发放工资行为并不视为分包方农民工与承包方存在劳动关系。
7.2.28分包人应按照承包人要求按月及时提供农民工月度考勤表、工资表、委托代付申请报送承包人审核。由于分包人编制工资表不及时或不真实致使审核不通过，造成农民工工资不能及时发放的，其责任完全由分包人承担，给承包人造成不利影响的，分包人还应承担合同金额10%的违约责任，给承包人造成的损失，承包人有权要求分包人予以赔偿。分包人不得明示、暗示、纵容工人采取极端措施讨薪，凡发生工人直接向发包人、政府主管部门讨薪行为的，承包人有权要求分包人按照《劳务工权益保障承诺书》中约定支付违约金，同时要求分包人赔偿承包人因此受到的损失。

7.2.29当分包人发生拖欠其农民工（员工）工资情形时，承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、质保金、其他各类保证金等）直接支付分包人拖欠农民工（员工）的工资，分包人对此无任何异议。承包人代替分包人向其雇佣的农民工、员工发放工资行为并不视为分包人雇佣的农民工、员工与承包人存在劳动关系。
7.2.30分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣劳务人员的劳务工资和雇佣管理及辅助人员的劳动报酬，分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给承包人造成不利影响应承担违约责任： 按照合同总额10%承担违约责任，承包人有权在工程价款内予以直接扣除。

7.2.31分包人施工人员在作业过程中造成本人或其他第三人人身或财产损害的，由分包人自行承担，并保证承包人不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。

7.2.32分包人在施工过程中应配合其它工程的施工，由于分包人原因造成分包工程施工影响其它工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。因其它工程原因将会影响分包工程正常施工时由承包人组织协调，分包人应立即调整施工组织并按照承包人要求执行。

八、材料设备及供应

8.1本分包工程承包人提供的材料：  无  。承包人提供材料外的所有材料均由分包人负责提供。

8.2用于本工程的材料，必须符合总包合同规定、设计要求和国家、行业标准。分包人不得采购或使用不合格产品，否则分包人承担违约责任。分包人材料进场前，必须提前提供样品报承包人审核确认，承包人对材料样品认可后材料方可进场。未经承包人认可的材料，承包人有权要求材料退场并更换。材料进场必须经承包人、业主、监理验收通过后方可使用，通过进场验收并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷、人身损害等分包人应承担的责任。
8.3本工程由承包人提供的设备有：  无    。除承包人提供的设备外，分包人施工所需设备及工器具均由分包人自行提供，分包人设备进场前必须报承包人审核确认后方可进场，未经承包人同意进场的设备，承包人有权要求分包人退场更换。

8.4本工程临时用电线路承包人负责二级配电箱及以上线路，二级配电箱以外的电线、电缆及三级配电箱（开关箱）均由分包人自行购买、配置，其费用均已包含在分包合同价款中。若分包人提供的开关箱、电缆无法满足承包人规定，由分包人向承包人提供开关箱、电缆使用需求，承包人负责集中采购，费用按照承包人采购价款在分包人工程款中扣除。或由承包人租赁给分包人使用，分包人负责日常管理，如发生丢失或损坏按照承包人购置价格的1.5倍从分包人工程款中直接扣除。相关租赁费用按照承包人装备公司与施工项目部结算租赁价款从分包人工程进度款中扣除。
8.5承包人供料使用及损耗要求：不得大于工程当地最新定额损耗率的70%，超过部分以承包人实际采购价格的1.2倍，在每期工程结算时从分包人工程款中扣回。

8.6分包人如使用承包人提供的周转料具，使用损坏率应符合以下要求：钢管损坏率≤1.7%（锯短、弯曲、变形等），普通扣件损耗率≤4%（缺少扣件螺栓、断裂等），轮扣、盘扣损坏率≤1%，型钢损坏率≤1%，超出部分由分包人按照现行市场购置到货价的1.2倍承担相应费用。

8.7分包人使用承包人提供的周转材料，分包人按承包人要求对材料进行污染清理、分类堆码、清点数量。如果分包人拖延时间不清理，承包人有权自行安排人员进行清理，由此发生的费用承包人从分包人工程款中双倍扣除。

8.8应由分包人提供的材料或设备，若分包人拒绝提供或拖延提供，承包人有权代购，按照承包人购买价格1.5倍从分包人当期工程款中扣除。

8.9分包人运入施工场地的材料、机具以及在施工场地建设的临时设施必须专用于分包工程，并接受承包人的统一管理。
九、工程进度款结算
9.1分包人每月  15  日前向承包人报送当  月  已完工程量报告。承包人接到报告并经业主验收合格后，按照设计施工图纸、合同约定方式对分包人报告进行审核。分包人上报工程量必须是完成全部设计要求的工程量，未完成设计要求的，承包人不予确认、不予结算；对分包方未经业主及承包方认可超出设计图纸范围和因分包方原因造成返工、变更的工程量，承包人不予确认，不予结算；分包人未按合同约定时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量或按照承包人计量的实际完工量作为当月进度款结算依据；承包人对分包人上报工作量有异议的，有权复核或抽样检测。分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量即为分包人实际完成的工作量。
9.2承包人在收到分包人已完工作量报告 14天 内完成当月工程进度结算。结算过程中，分包人应积极予以配合，因分包人责任导致结算延期的，由分包人承担不利后果。承包人收到分包人提交的工作量报告后未在约定期限内完成审核并结算的，分包人不得以此（已完工程量报告）要求承包人支付工程进度款。分包人现场项目负责人应在收到分包工程结算表单（分包任务清单结算表、分包工程结算审定表）14天内完成确认（签字、盖章）手续并提交承包人财务部门入账。
9.3分包人当期违约金、合同履约过程中的各类罚款或承包方代为缴纳的应由分包人承担的社会管理费用或其他费用等，承包人有权从当期进度结算单中直接扣除。

9.4承包人批准实施的分包人报审的专项施工方案，只作为指导施工和保证工程质量及施工正常进行的依据，方案中所列各种措施及物资消耗不作为结算有关费用的依据。

十、工程变更与签证
10.1分包人应根据承包人确认后的变更指令和承包人作出的变更指令对分包工程进行变更，工程量减少的，据实调整工程价款和工期。

10.2未经承包人确认，分包人不得执行发包人和监理有关分包工程变更的指令。如分包人执行此类变更指令，分包人承担相应后果，与承包人无关。

10.3分包人应在工程变更确定后7天内向承包人提出变更分包工程的报告，经承包人确认后交发包人审批，发包人确认后进行合同价款、工期或工程量的调整，工程变更调整的合同价款以发包人向承包人支付为前提。

10.4分包人在双方确定变更后7天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

10.5承包方对涉及设计变更、工期调整、材料价格调整、停/复工、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证，仅作为证明合同履行期间对相关事项是否发生存档备查的证据，分包方不得据此向承包方主张任何工程价款或工期的调整。
十一、工程检验与质量验收
11.1分包人应认真按照国家现行标准规范、设计图纸要求和承包人质量管理体系要求及依据合同发出的指令施工，随时接受承包人的检查，并为检查提供便利条件，因检查不合格而造成返工发生的费用由分包人承担。

11.2由分包人提供的主要原材料、配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格后方可用于工程，质量验收规范要求抽样复验的必须经复验合格方可使用。对材料改变或代用必须经承包人同意并书面通知后方可使用。

11.3因分包人自身原因导致工程质量达不到约定标准时分包人必须及时返修或返工，期限不计入合同工期。如无法返修或返工所造成的损失由分包人承担。

11.4重新检验。无论承包人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，承包人承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，分包人承担发生的全部费用及承包人的损失，工期不予顺延。

11.5分包方应确保所施工工程的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包方施工的工程经业主验收后，若质量不合格，分包方应负责无偿修复，并承担承包方因此向业主承担的违约责任，并承担由此导致承包方的其他损失。
十二、工程结算与质量保修
12.1分包合同约定的专业分包工程完成后，分包人应按承包人要求向承包人提供完整的工程竣工结算资料。承包人对结算申请资料有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的完工结算申请单。分包工程验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷，承担相应费用，并承担相应的质量责任。
12.2因发包人原因、承包人原因、不可抗力等原因导致的工程停缓建，分包人不收取停、窝工费，并自愿放弃向发包人、承包人索赔的权利。
12.3本工程的质保期限执行现行《建设工程质量管理条例》中有关规定，自承包方与业主之间签订的合同所约定的整体工程竣工验收合格之日起起算。分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担质量保修责任。若质保期间出现质量问题，分包方负责按承包方与业主之间的合同所约定的方式、期限等进行返修，费用由分包方承担。若分包人在接到承包人通知后，未在规定的时间内及时维修，没有按照要求履行返修义务，承包方有权自行或委托第三人进行返修，返修费用从尚未向分包方支付的款项中扣除，不足部分仍由分包方承担。

12.4在保修期内，若因工程质量缺陷或分包人维修不及时以及维修过程中给承包人、业主或第三方造成人身、财产损坏的，承包人、业主或第三方的任何损失均由分包人承担。若业主、第三方向承包人提出赔偿要求时，承包人有权要求分包人直接向业主或第三方支付相应索赔费用或经通知分包人后，先行向第三方赔付，然后向分包人追偿。若分包人拒绝赔偿承包人、业主或第三方的损失，承包人有权按每次相应索赔费用的150%向分包人追偿违约金。

十三、施工安全与环境保护

13.1合同履行期间，分包方为本合同所涉工程的安全主体，承担安全主体责任。

13.2本分包工程约定的安全施工标准：满足最新版JGJ59《建筑安全施工检查标准》及中煤第七十二工程有限公司各项安全生产规章制度要求，严格按照现行《中煤建安集团安全生产标准化形象识别手册》、《建筑施工标准化措施图册》等要求施工，达到上级集团安标化一级项目部标准要求。
13.3施工期间，分包方由于自身或其员工原因导致的安全事故以及对承包方或任何第三方造成的人身及财产损害等，由分包方负责并承担全部费用。分包方的劳动者因发生事故所产生的包括但不限于工资、医疗费、一次性就业补助金、一次医疗补助金、一次性伤残补助金等所有费用均由分包方全部承担。双方同时签订安全协议，并作为本合同的附件。

13.4若分包方发生安全事故，事故赔偿费用及事故给承包方造成的损失，承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、质保金、其他各类保证金）扣除，不足部分仍由分包方承担，对此分包方无任何异议。

13.5分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关约定，采取所有合理的措施来保护施工现场内外的环境，做好对噪声及震动、大气污染、土地污染、水污染防治等环境保护工作，避免因环境保护措施不力对承包方及任何第三方的人员及财产造成损失或损害。

13.6分包方在施工过程中产生的废水、废渣等生产废物由分包方自行处置并应符合环保要求，处置费用由分包方承担。因处置不当造成的任何后果均由分包方自行承担，与承包方无关。

13.7合同履行中对于破坏草场、林地、耕地、农作物等与生态环保有关的事项，分包方应予以恢复原状并承担赔偿责任。

13.8分包方在履行合同期间，因环境污染事故受到相关方投诉或处罚等情形时，分包方应承担全部责任和费用，由此给承包方造成的任何损失均由分包方承担，同时应承担违约金 20000 元/次。

13.9分包方应控制扰民问题，发生扰民事件，应承担违约金10000元/次。

13.10因环境保护事项导致承包方受到行政处罚及任何第三人向承包方主张赔偿责任时，所产生的一切费用（包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用）均由分包方承担，且承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由分包方承担，分包方对此无任何异议。

十四、违约责任

14.1承包人违约

承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人应在承包人发生违约行为3日内向承包人发出书面通知，要求承包人采取必要措施纠正违约行为，未在规定时间内提出将视为该项行为不构成对分包人权利的损害。
14.2分包人违约

14.2.1分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工，每延迟1天分包人按合同总价款1%支付违约金，违约金从应付工程款中直接扣除。工程实施过程中，分包人工程实际施工进度不满足计划施工进度超过15天的或累计2次完不成承包人下达的月进度计划的情形，承包人有权解除合同，并按已完工程量的 80 %支付应付工程价款。
14.2.2因分包人原因使工程质量达不到要求，分包人负责无偿返修或返工，并承担合同价款10%的违约金；如经修理或返工后仍不符合工程质量要求的，承包人有权解除合同，已支付工程款应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%的违约责任以及承担造成的损失；承包人提出的质量整改要求如分包人拒绝整改或不按整改时间完成整改，承包人有权解除合同，已支付工程款应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%的违约责任以及承担给承包人造成的损失，同时承包人有权另行委托第三方施工队伍重新施工，分包人承诺对该另行施工工程款认可并从分包人工程款中直接扣除，不足部分承包人有权向分包人追索；因修理或返工造成工期延误的，工期不予顺延。
14.2.3如因分包人情形引起诉讼、仲裁、行政诉讼、行政处罚等法律程序，将承包人列为当事人（包括被告、被申请人、第三人、被处罚人等情形），包括：①分包人违法分包、转包引起的诉讼或仲裁。②分包人存在挂靠以及其他情形引起的实际施工人进行诉讼。③分包人未及时支付报酬或用工不规范引起的劳动争议、分包方自有职工或其聘用的务工人员的伤亡等纠纷。④分包人欠付材料款、商砼款等未及时付款引起的纠纷。⑤分包人施工不规范引起的各类行政处罚。⑥包含但不限于上述列明等因分包人原因引起的纠纷情形。以上情形，分包人应承担合同额20%的违约责任并承担给承包人造成的损失，承包人有权于工程款中扣减，不足部分有权向分包人追索。

14.2.4分包人承诺针对14.2.3情形，分包人积极采取措施处理，并承担承包人参与诉讼（仲裁）及衍生诉讼（仲裁）的诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保险费、差旅费等各项费用总和的1.2倍，向承包人承担违约责任。

14.2.5分包人必须严格按照承包范围进行施工，中途甩项或施工阶段因分包人原因不能按期保质完成工作任务的，承包人有权另行发包处理，因此导致承包人遭受损失或者费用支出增加，分包人应付赔偿责任，并按照双方合同总价款的20%向承包人支付违约金，违约金及赔偿款项在承包人拟支付分包人的工程款中扣除，若分包人工程款不足以抵扣，承包人有权向分包人追偿。

14.2.6分包人若在报价、签约、履约过程中存在违反诚实信用原则的行为，包括但不限于虚构、冒用、伪造证书、印章、资质、业绩、文件等，承包人有权解除合同；对于双方已经履行的部分，合同价格下浮20%进行结算，并且承包人此前若存在任何违约行为均无须承担违约责任，分包人应在承包人做出解除合同决定后3天内无条件退场，并承担由此造成的一切损失。

14.2.7分包方违反本合同“增值税发票的开具”相关规定的，应向承包方支付本分包工程合同价款10%的违约金，并对因此给承包方带来的其他损失承担赔偿责任。

14.2.8合同履行期间若双方出现任何纠纷，应协商解决或通过法律途径予以解决，若分包方或其员工出现包括但不限于：上访、聚众闹事、游行示威、拉挂横幅、阻碍施工、围堵承包方、业主或政府相关部门或采取其他各种“软暴力方式”时，每出现一次上述情形，分包方应向承包方支付违约金伍万元。

14.2.9分包方为履行本合同向他人租赁、购买设备或材料等，因未及时结清相关款项，给承包方造成任何影响，承包方有权暂停向分包方支付合同价款，因上述事项给承包方造成的一切损失由分包方承担。
14.2.10工程竣工验收合格后，分包方应按承包方要求向承包方移交工程竣工资料，并对其提供资料的真实性、有效性、完整性负责并承担相关费用。如影响承包方向业主移交工程资料，每延迟一天分包方应承担违约金  壹万 元，承包方有权停止支付工程款并不承担任何违约及民事赔偿责任。
14.2.11施工过程中，分包方未按照进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害承包人信誉的，承包人给予分包方500—10000元罚款/次，并限期整改，拒绝整改或整改无效，承包人有权单方终止合同。并依据合同，按照已完工程量的80%结算，承包人不承担分包方其他任何费用。

14.2.12分包人无故中途退场承担的违约责任：已支付工程款应全部退回且分包人按合同总价款 30%支付违约金并承担给承包人造成的损失。
14.2.13分包人违反本合同任意合同义务的，均视为分包人违约，若分包人违约行为给承包人造成损失，分包人除按以上约定承担责任外，还应赔偿承包人全部经济损失（包括但不限于向本项目建设单位承担赔偿责任、违约责任等在内的一切损失、承包人增加的费用支出等）。因分包人违反合同约定产生的款项，承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中(包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金)予以扣除，不足部分仍由分包人承担，分包人对此无任何异议。同时，分包方还应赔偿承包方因此所承受的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用。
14.2.14根据承包方安全质量标准化、安全检查、质量检查、工程进度等方面的相关规定，承包方对分包方进行的质量、安全、进度等方面的罚款视为分包方缴纳的违约金。

十五、索赔

15.1承包方根据与业主签订的合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，分包方应予以积极配合，并提交符合承包方要求的资料。

15.2分包方未按合同约定履行自己的各项义务给承包方造成经济损失时，承包方可向分包方索赔。

15.3分包方向承包方提出索赔的必须在索赔事件发生后3天内以书面形式进行，否则视为放弃索赔；索赔文件及相关证明材料必须加盖分包方的印章（其他任何形式无效），否则无效。分包方的索赔事件自承包方收到分包方索赔材料后10日内若未取得加盖承包方印章（其他任何形式无效）的书面回复，则视为承包方未认可其索赔事件。
十六、合同解除
16.1双方协商一致的，可以解除本合同，若承包人单方面解除合同的，解除通知送达分包人生效。

16.2无论承包人与业主的总包合同因何种原因被解除或终止的，本合同均自动终止，未履行部分均不再履行，且分包人不得因此主张承包人承担违约责任。承包人按照合同单价支付分包人已完工程的价款。如因分包人的原因导致合同解除，分包人应赔偿承包人的所有损失。
16.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或政府部门及发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行或合同目的无法实现的，承包人可解除合同，承包人不承担任何违约及民事赔偿责任。

16.4分包方提出与承包方解除合同时，必须提前30日书面通知承包方，在承包方同意解除合同前分包方应确保正常施工且不能影响施工进度及工程质量，否则造成的一切损失均由分包方承担。 
16.5合同履行过程中，经承包人检查，分包人出现下列情形时承包人有权随时通知分包人解除合同，且承包人不承担任何违约及民事赔偿责任，若给承包人造成损失时，分包人还应赔偿由此给承包人造成的一切损失。

（1）分包方未在承包方规定时间完成承包方要求的工作，影响、拖延其他工程的进度的；

（2）分包工程未达到本合同约定的质量标准，经修复后仍达不到本合同约定的质量标准的；
（3）分包人作业不能达到承包人工程管理和工程技术要求，经整改或返工后仍不符合要求的。

（4）承包人认为分包人的项目负责人或者其他管理人员不称职，经告知后分包人仍不予撒换的。

（5）分包人施工人员及技术力量不足不能按照约定进度计划保质、保量完成进度节点，承包人可要求分包人增加或更换施工人员，分包人拒不执行或者仍不能及时完成进度节点。

（6）分包方所提供的包括但不限于：印章、资质证照、授权委托书、与其劳动者签订的劳动合同有任一弄虚作假情形的。
（7）如果分包人发生破产、解散、关闭等已不能实际履行分包合同义务的情形。

（8）分包人擅自将工程转包、分包的。
（9）分包人拖欠其员工工资的。
（10）合同履行期间，分包人或其员工累计出现 2次包括但不限于：上访、聚众闹事、游行示威、拉挂横幅、阻碍施工、围堵承包人、业主或政府相关部门或采取其他各种“软暴力方式”时。
（11）出现法律、法规规定或本合同约定的其他可解除合同的情形。
（12）分包人存在其他不履行合同义务致使合同目的无法实现的情形。
16.6因业主原因或其它原因导致工程暂停施工时，分包人须按照承包人指令停工，并自行承担因停工造成的一切损失。工程复工时分包人可继续履行原合同条款，因停工时间较长原合同价款双方不能达成一致意见的，承包人有权解除合同。

16.7无论双方因何种原因解除合同，合同解除后，承包人仅按照合同约定对分包人实际完成且符合设计要求的工程量（必须经承包人报业主验收合格）进行结算，不承担任何违约责任及民事赔偿责任。无论双方因何种原因解除合同，若给承包人造成损失的，承包人可直接从尚未支付给分包人的款项中扣除，不足部分仍由分包人承担。

16.8无论双方因何种原因解除合同，分包人应在合同解除或合同履行完毕（合同到期、工程完工）接到通知后3天内将其人员、设备材料等其他物品按承包人要求撤出施工现场，每延迟一天需向承包人支付贰万元违约金，并赔偿给承包人造成的一切损失，以上费用承包人可直接从尚未支付给分包人的款项中扣除，不足部分仍由分包人承担。如承包人根据施工需要，需留用分包人的设备时，分包人不得将该设备擅自拆除运离施工现场，留用的设备双方另行签订协议。

十七、不可抗力

17.1本合同中不可抗力的定义与承包方与业主签订的合同中的定义相同。

17.2因不可抗力事件导致的各类费用和工期延误等事项由双方按以下办法分别处理：

（1）承包方和分包方的人员伤亡由各自的所属单位负责，并承担相应费用。

（2）分包方自有或租赁的设备、材料等物品损坏、灭失的由分包方承担。

（3）承包方提供给分包方使用的设备、材料等物品损坏、灭失的由分包方承担。

（4）停工期间，分包方应承包方要求留在施工场地的有关人员的费用由分包方承担。

（5）双方各自承担停工期间自身的损失。

（6）延误的工期经业主书面认可后承包方方可对分包方的工期予以相应顺延。

17.3不可抗力发生在分包方迟延履行合同后，不能免除分包方的责任。
十八、禁止转包或再分包

分包人不得将本合同项下的工程转包或再分包给第三方，一经发现，承包人有权通知解除本合同，同时，分包人承担本合同暂定总价30%的违约金以及由此引起的一切经济、法律责任并赔偿给承包人造成的所有损失；合同履行完毕后，承包人发现分包人存在转包、再分包违约行为的，亦有权向分包人主张违约金。
十九、保险及担保

19.1分包人必须按照法律规定为其管理人员、施工人员缴纳各类社会保险，为从事危险作业的职工办理并支付意外伤害保险费用，并为施工场地自有施工设备办理保险，支付保险费用。
19.2分包人应在书面合同签订前向承包人提供履约担保。缴纳方式可采用现金缴纳或市级（地区）及以上国有银行、商业银行出具的标准格式版本的银行保函。
本分包履约担保的方式：                                             。 
履约担保的金额（大写）：                                            。

履约担保的期限：                                                   。

履约保证金退还：分包人履行完本合同所有工作内容，履约担保期限届满并经承包人同意后向承包人书面申请退还履约保证金，承包人按照合同条款扣除相应款项后（如发生），将剩余保证金无息退还给分包人。
履约保证金账户信息：
户名：中煤第七十二工程有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司宿州市宿东支行
账号：34001723308050466961
用途：  江西上饶电厂厂外输煤管带机工程土方 专业分包工程履约保证金（请务必备注清楚，否则履约保证金不予退还）。

二十、通知及送达方式
本合同履行过程中，当出现需通知分包人的事项时（包括但不限于各类函件、解除合同等各类通知等），分包人同意按以下方式进行通知，分包人信息如下：
送达地址：                                                                                   
联系人：               联系电话：                         
电子邮件地址：                                        
微信联系号：                      
QQ联系号：                      

以EMS发送至上述地址，不论是否签收、阅读均视为已通知或有效送达，签收之日为送达之日，若拒收或无法送达的，以退回之日为送达之日；以电子邮件、微信、短信、传真发送的，不论是否阅读，均视为已通知或有效送达，以该信息到达对方特定系统之日为送达之日。

 若分包人上述联系方法发生变化，应在3日内以书面形式通知承包人，否则自行承担不利后果。

二十一、争议的解决方式
在履行分包合同及合同有关事项产生的争议，双方协商解决。调解不成时，向宿州仲裁委员会申请仲裁。不论产生何种裁判结果，诉讼或仲裁发生的全部费用包括但不限于案件受理费、申请费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等均由分包人承担。
二十二、其它约定
22.1承包人与分包人之间签订的涉及价款变更等重要内容的任何合同、协议、补充合同、对账单、签证单、确认单等均以双方加盖公章确认的为准。除此之外，任何加盖项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或由项目部人员签名的文件对承包人均无约束力。分包人应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于无权代理人签署的文件，分包人应及时提交承包人追认，承包人未盖章追认的，对承包人不产生约束力。

22.2 分包人或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，不得使用承包人名义或承包人项目部名义，否则如果第三方因此以承包人或承包、分包双方为被告，或以承包人为第三人提起诉讼或仲裁申请的，无论产生何种裁判结果，均由分包人承担全部责任。承包人因此产生的全部相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等）均由分包人承担，且分包人还应赔偿承包人因此遭受的全部损失。

22.3如因业主违约导致分包人以自身名义或联合承包人提起诉讼或仲裁申请，不论产生何种裁判结果，均由分包人自行承担由此产生的全部义务或法律责任。承包人因此产生的全部相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等）均由分包人承担。

22.4分包人承诺遵守国家法律、业内标准及发包人、承包人对项目安全、质量、进度、文明施工等管理规定，如分包人人员违反相关规定，承包人项目部管理人员可直接开具罚单，罚单无需分包人盖章或签字即可生效，发生的罚金承包人可在月度结算单中直接扣除。

22.5承包人不允许项目部人员擅自变更本合同、以承包人或承包人项目部名义对外借款、担保或签订补充协议、承诺书、确认书、欠条等文件。承包人与分包人之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、承诺书、确认单等均以承包人加盖公司合同专用章确认，除此之外，任何加盖项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或由项目部人员签名的文件对承包人均无约束力。分包人应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于无权代理人签署的文件，分包人应及时提交承包人追认，承包人未盖章追认的，对承包人不产生约束力。分包人与承包人项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向承包人支付虚构金额两倍的违约金。
22.6分包人确认在同意订立本合同前，已仔细阅读本合同所有条款，对本合同所有条款及内容已经阅悉，均无异议，并对双方的权利义务达成了充分的理解，对承包人所特别提示的，免除或者限制承包人责任的条款已充分知悉。

二十三、合同生效
23.1本合同一式 陆  份，承包人 肆 份，分包人  贰  份。

23.2合同订立时间：　　 年  　月　  日，合同订立地点：安徽省宿州市。本合同双方签字盖章后生效。
23.3合同附件：（以下附件做为本合同的重要组成部分，与本合同条款具有同等法律效力。附件1、附件2、附件6、附件7中内容与本合同文本中内容不一致的，以本合同文本为主）
附件1. 安全管理协议

附件2. 劳务工权益保障承诺书

附件3. 法定代表人身份证明书、授权委托书（分包人委托人他人签订合同有关事项，附授权委托人身份证扫描件）劳动合同或授权委托书
附件4. 供应商廉洁承诺书

附件5. 供需双方廉洁互保协议
附件6. 施工现场管理处罚规定
附件7. 技术质量管理协议

附件8. 分包项目清单表

附件9.分包人履约保证金缴纳证明文件
承包人：      （公章）　　            　   分包人：        （公章）

住所：　　　　　　　                       住所：

法定代表人：　　　　           　          法定代表人：

项目负责人：　　　　               　      委托代理人：

附件1.
安全管理协议
承包人：中煤第七十二工程有限公司                      
分包人：                                              
 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议： 

一、工程概况

1.工程名称：  江西上饶电厂厂外输煤管带机工程土方专业分包         

2.工程地点：   江西省上饶市广信区茶亭镇             

3.分包形式：    专业分包                                   

4.分包工程范围及内容：    前述分包合同约定内容          

二、承包人权利、责任和义务

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法律、法规、标准及本企业安全生产规章制度，建立健全施工现场安全保证体系。

2.承包人项目经理：  张浩亮 ；安全经理（安监员）：                 ；

3.按照施工现场安全管理制度，定期布置、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

4.审查乙方营业执照、资质等级证书、法人委托书、安全生产许可证、人员岗位资格证等必备证件（分包人项目经理、安全员的安全考核合格证，特种作业人员操作证等人员的必备证件）。

5.负责对分包人新进场人员进行入场安全教育、培训考核、施工现场专项安全教育。负责对分包人作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。负责建立特种作业人员备案档案。

6.负责编制施工组织设计，编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案、对分部分项工程按照施工部位进行安全技术交底并监督实施。

7.负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，配备必要的应急救援设施，落实救援队伍和人员。

8.按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

9.提供施工现场消防通道和消防设备。

10.保证项目工程安全生产费用的有效使用，提供的安全防护设施完整齐全，符合安全要求，所提供的个人防护用品符合国家和行业相关规定．

11.有权制止分包人的违章指挥、违章作业，对重大违章行为有权责令停工整顿；对于分包人的违章行为，承包人有进行经济处罚的权利。 

12.在施工过程中发现分包人使用的机械设备不符合要求时，有权要求限期整改直至勒令退场。

13.有权对分包人不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场措施。 

14.分包人安全管理职责落实不到位、对重大安全隐患不按要求整改的，承包人有权单方终止合同，要求分包人限期退场，并追究其责任。 

15.当发生生产安全事故时，及时如实上报，并且积极组织救援。

三、分包人的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律法规和承包人安全生产规章制度。服从承包人安全生产管理，对施工区域和作业活动的安全负责。建立安全生产自保体系，对分包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

2.分包人项目负责人：                ；安全经理（安监员）：                 。
3.分包人配备符合要求的现场安全管理人员，安全管理人员不得兼职。分包人从业人员身体健康，年龄符合国家相关规定。

4.提供营业执照、资质等级证书、法人委托书、安全生产许可证、人员岗位资格证等证件的原件（检验后归还）及复印件（留存）。严格按照法律规定，不承接、承建超越资质范围的施工任务。

5.配合承包人对新进场人员进行入场安全教育、培训考核、施工现场专项安全教育。对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能。

6.负责组织对本单位施工人员接受作业场所的危险危害因素的书面告知、落实防范和应急措施，遵守的本岗位安全操作规程；特种作业人员必须按国家法律法规要求持证上岗，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7.分包人人员变动前应征得承包人同意，并及时通知承包人对新工人进行入场教育、或者换岗教育。

8.分包人有权拒绝承包人违章指挥、强令冒险作业。分包人也不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间。 

9.对所辖范围内安全防护设施（包括临边、洞口等的防护设施）的搭设、拆除、维护、改造及其正确使用全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合现行安全标准和承包人对施工现场整体安全防护的要求，在搭设、拆除和改造前向承包人申报并听从承包人统一协调。

10.由承包人提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，承包人会同分包人按规定进行验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用．

11.自带机械设备、设施应完好可靠，安全附件齐全有效，并符合有关安全标准的规定；对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全负责。使（租）用大型机械设备时，应先征得承包人同意，并在安装使用前向承包人备案。

12.分包人所使用由承包人提供的设备以及工具，应严格执行承包人的相关规定，按要求进行日常维修、保养，确保设备、机具处于完好状态．

13.分包人人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲分包人指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

14.分包人对所辖范围内的施工供电设备和安全用电负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电技术规范》（JGJ46-2005）对应条款的规定；有权拒绝对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源。

15.分包人必须严格按照承包人指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

16.分包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。施工现场动火，必须执行承包人的动火审批规定。
17.负责监督、教育施工人员正确佩带和使用个人劳动防护用品。

18.负责为本单位施工人员办理合法用工手续。
19.对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，不得随意堆放。

20.分包人定期对所辖施工区域进行安全检查，发现一般隐患，立即整改，落实整改后方准施工。对于危及人身安全的重大隐患，应立即停止作业撒出人员。

21.对承包人下发的隐患通知进行整改消项。如分包人达不到承包人要求经承包人多次提出书面整改而整改不力时，承包人有权终止合同，所造成的一切费用由分包人负责。

22.分包人人员在施工期间发生事故，分包人应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，并及时报告承包人负责人或承包人现场管理人员。

23.使用非责任区域设备、设施、安全防护设备设施前，应与承包人办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故负责。

24.分包人人员在生活区和施工区如发生酗酒闹事、打架、斗殴、偷盗、吸毒、嫖娼、赌博等违反社会治安和犯罪的，交由公安部门处理，分包人负全部责任，给承包人造成的损失由分包人承担。

25.分包人人员在施工区发生伤亡事故由分包人方承担，施工区以外、生活区发生的伤亡事故、违反社会治安和犯罪的，分包人自行承担全部责任。

26.分包人应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复费用。

27.合同履行期间，分包人为本合同所涉工程的安全主体，承担安全主体责任。

28.施工期间，分包人由于自身或其员工原因导致的安全事故以及对承包人或任何第三方造成的人身及财产损害等，由分包人负责并承担全部费用。分包人的劳动者因发生事故所产生的包括但不限于工资、医疗费、一次性就业补助金、一次医疗补助金、一次性伤残补助金等所有费用均由分包人全部承担。
    29.若分包人发生安全事故，事故赔偿费用及事故给承包人造成的损失，承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）扣除，不足部分仍由分包人承担，分包人对此无任何异议。

30.分包人负责机械、设备、机具等材料在现场的保管。分包人应对现场的各种材料承担保管看护责任，承担各种材料损毁、灭失的风险，由此产生的损失和费用由分包人承担。
四、其它
1.承包人向分包人收取安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为        元 （包含在承包人向分包人收取的履约担保内），合同签订前交纳，保证金在保证期间不计利息。保证金随时保持充盈，如该保证金金额不足，分包人按承包人通知要求及时补足，否则，承包人从分包人工程款中直接扣除。分包人违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如分包人在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全额退还。

2.本协议一式两份，承包人、分包人各执一份，自签定之日起生效。
3.附件：分包人项目负责人劳动合同书或社保证明，安全经理（安监员）安全证书、劳务合同书或社保证明。

承包人：                                  分包人：                          

法定代表人：                              法定代表人：                     

委托代理人：                              委托代理人：                     
签订日期：    年   月    日               签订日期：    年    月     日 

安全员资格证书：

安全员劳动合同书或社保证明：

附件2.
劳务工权益保障承诺书
致 ：中煤第七十二工程有限公司           
本公司已与贵公司签订                          ，我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就劳务工权益保障工作做如下承诺：
1.我公司将成立由公司法人、现场项目负责人、作业班组长及劳务专员组成的劳务工权益保障领导小组，协调处理劳务工权益保障工作。
2.我公司承诺认真履行职责，严格遵守国家及地方有关农民工权益保障方面的法律、法规及贵司在农民工权益保护方面的管理规定。

3.我司承诺与进入施工现场的每一位劳动者签订劳动合同，明确权利义务。做好安全教育培训和各项管理工作，按照规定发放劳动保护防护用品，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。按照法律规定办理并缴纳各类社会保险。
4.我司承诺遵守贵司现场劳务实名制管理各项规定，按照规定要求及时向贵司提供人员劳动合同书、入场人员花名册、月度实名制考勤数据表、月度农民工工资发放表等资料。对谎报、迟报相关资料的行为，贵司有权对我司做出处罚决定。
5.我司承诺农民工工资将按照贵司要求，优先委托贵司代付农民工工资，承诺在收到贵司支付的进度款和工程结算款后7日内，优先用于足额发放的农民工工资，并及时向贵司反馈发农民工工资发放表。

6.我司承诺在合同履行过程中发生任何争议、纠纷均通过协商或其他正常途径解决。任何情况下，我司不组织、策划、指使默许、供应商向有关部门投诉、控告、聚集闹事等，并积极采取措施预防、阻止上述情发生。

7.我司同意每（期）月从贵司结算的工程进度款中扣除2%作为农民工工资保证金，保证农民工工资及时足额发放，工程竣工经贵公司审定后无息返还该保证金。
8.我司承诺，由于我司原因拖欠农民工工资，致使发生聚集或爬高等极端方式讨要工资或报酬事件或向有关部门投诉、控告、检举的，每发生一次我司向贵司支付违约金5万元；对受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府有关主管部门通报批评的，每发生一次我司向贵司支付违约金10万元。
9.我司承诺，一旦出现本公司因劳务工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任。

承诺人：（企业盖章）             
法定代表人：                
授权委托人：
承诺日期：     年     月     日  
附件3.1                    

法定代表人身份证明
分包人名称：                                     
单位性质：                                       
地址：                                           
姓名：      性别：      年龄：      职务：         
系                             （分包人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称：                        （公章）
                                  日  期：     年     月     日 
附件3.2
分包人授权委托书

 中煤第七十二工程有限公司  ：

我   （分包人法定代表人姓名）  系      （分包人名称）        的法定代表人 ，现授权委托我公司      （受委托人姓名）    为我公司代理人（项目负责人），以本公司名义参加          （分包工程名称及合同名称 ）          的签署，代理人参加整个工程合同谈判工作中所签署的一切文件和处理合同履约过程中的一切事务，我公司均予以承认。代理人无权转委托。

特此委托。

分包人法定代表人：          ，身份证号：              （后附身份证正反面复印件）

授权时间：       年      月       日至合同终止。

受委托人：          ，身份证号：                   （后附身份证正反面复印件、劳动合同书或社保证明）。
授权时间：       年      月       日至合同终止。

委托单位（分包人）名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

受委托人（签字）：

日期：       年      月       日

分包人项目负责人劳动合同书或社保证明：

分包项目负责人建造师证书及安全资格证：
附件4.
供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商黑名单。

                                                       承诺方：（盖章）

地址：

电话：

年    月    日

附件5.
供需双方廉洁互保协议
甲方：                            （承包人）
乙方：                            （分包人）
为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违规违纪行为发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。 

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。 
7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。
8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下一种或多种处理措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，符合约定条件的应扣罚乙方合同金额10%-20%作为违约金，列入供应商黑名单；

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的所有业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入供应商黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                        授权代表：（签字）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

附件6.
施工现场管理处罚规定
贵方与中煤第七十二工程有限公司已签订            分包合同，作为分包人的贵方应严格遵守我单位施工现场各项管理规定，本处罚规定作为工程分包合同附件，与工程分包合同具有同等效力，现将相关要求通知如下：
一、组织、协调规定
1.项目负责人及我方施工现场要求的相关人员及时参加我方项目部组织的有关会议或各种检查活动，对无故迟到的罚款200元/人次，对无故不参加会议的罚款500元/人次；
2.贵方不得拒收、拒签我方项目部所发的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，否则罚款500元/次；
3.我方项目部依据合同约定的罚款，贵方应按规定时间上交，否则加倍在工程款中扣除；
4.贵方施工队伍人员的增减、进出场，材料、机械设备进出场必须报我方项目经理部批准，方可办理相关手续，否则视情节罚款500元至5000元/次。
5.其它违反相关规定的视情节罚款200元至5000元/次。
二、安全管理规定（处罚贵单位，如情节严重的我方将要求贵方将相关违反规定人员在指定期限内清除出场）
1.未落实安全生产责任制的罚款1000元至2000元；
2.未按规定配备专（兼）职安全员的罚款1000元至2000元；
3.施工组织设计中无安全措施方案或未经审批的罚款1000元至2000元；
4.无书面安全技术交底记录的罚款500元至2000元/次；
5.未定期组织安全检查或安全检查无记录的罚款500元至1000元；
6.对安全隐患整改通知书所列项目未如期完成罚款2000元至4000元/次；
7.作业人员上岗未经安全教育或擅自串岗使用的罚款500元至1000元/人次；
8.班前安全交底未进行或无记录罚款500元/次；
9.特种作业无证每发现一人次给予单位罚款500元/人次；
10.未经许可拆改架子脚手板，乱拆防护栏杆、安全网及孔洞盖板者罚款100元至500元/次；
11.应搭设脚手架而未搭设脚手架施工的罚款500元/次；使用不合格的脚手架或未经验收的脚手架的1000元/次；
12.在高处作业未穿防滑胶鞋或未戴安全带或不合格的罚款50元至100元/人次；
13.非本工种人员乱摸乱动机电设备的罚款50元至100元/人次；
14.不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架的罚款50元至100元/人次； 
15.高处作业向下投抛物体的100元至500元/次；
16.凡使用存在缺陷和配置不合理的配电箱，罚款200元/个；
17. 现场临时用电不符合安全要求的罚款200元/项；
18.非电工乱拉、乱接电源的，电源线在地上乱拖乱拉的，不做保护接地线的，罚款50元至200元/人次；
19.在施工现场不带安全帽或穿拖鞋及光脚者罚款50元至100元/人次；
20.喝酒后进入施工区作业的50元至100元/人次，醉酒人员进入施工现场作业的100元至500元/人次；
21.凡使用不合格机械设备或未经验收的机械设备的，处罚1000元/次。
22.在吊物体时，工人不听信号工指挥、擅离职守的，使用有隐患的吊具吊零散物、索不牢的，罚款100元至500元/人次； 
23.在当地政府行政管理部门或业主或总包人上级单位的安全检查中被处罚的我方加倍处罚；
24.其它违反相关规定的视情节罚款100元至5000元/次。
三、治安及消防管理规定（处罚贵单位，如情节严重的我方将要求贵方将相关人员清除出场，并报公安机关处理）：
1.有打架斗殴、流氓行为、赌博、捣毁公私财物及各种扰乱内部治安秩序的，罚款1000元至5000元/人次；
2.辱骂、殴打业主、监理及我方人员的罚款5000元至50000元/次；
3.盗窃他人物品、现场材料的，罚款5000至10000元/次；
4.由于保管不当，发生物品失窃的，后果自负，因失职造成我方提供的应由贵方保管的材料、工具、设备被盗的，按市场价给予赔偿， 罚款200元至1000元/次；
5.违反消防安全规定，发生火险及火灾事故的，罚款5000元至50000元，并赔偿我方所受的损失；
6.在施工现场的重点部位、禁火区吸烟或使用明火的，罚款100元至500元/人次；
7.拒绝、阻碍保卫、消防、警卫、巡逻人员执行公务，不听劝阻的，罚款200元至1000元/人次；
8.集体宿舍不得男女混住，卧床吸烟，私自留宿外来人员，罚款200元至1000元/人次；
9.宿舍内乱接电线的，使用电饭锅、电磁炉、加热器等较大功率电器的，罚款500元至2000元/人次；
10.在当地政府行政管理部门或业主或总包人上级单位的安全检查中被处罚的我方将加倍处罚；
11.其它违反规定的罚款500元至5000元/人次；
四、文明施工及环境规定（处罚贵单位）：
1.施工区未活完场清得，材料堆放不整齐的，废料未堆放到我方指定堆放点的，罚款200元至1000元/次；
2.生活区、办公区要保持清洁、卫生，地面无积水、无污水，坚持每天清扫，生活区垃圾要及时清理运至我方指定地点，否则，罚款200元至1000元/次；
3.因贵方原因造成环境污染（如废水、废物、废气排放处理不符合国家及工程所在地政府规定，噪音污染等）的罚款500元至5000元/人次；
4.在当地政府行政管理部门或业主或总包人上级单位的安全检查中被处罚的我方将加倍处罚；
5.在施工区域随地大小便的，罚款100元至500元/人次；
6.其它违反文明施、环境规定的视情节罚款500元至5000元/次。
五、质量管理规定（处罚贵单位）
1.建立质量管理体系并报我方项目部批准，否则罚款2000元/次；
2.贵方所做资料必须按规定标准执行，如果第一次所报资料不合格，罚款100元至500元，第二次所报资料不合格，在以上的基础上加倍罚款，情节严重者，则清退出场。
3.贵方质量员必须积极组织验收工作，配合我单位的验收工作，一次验收不合格，罚款500元至2000元，第二次验收不合格，在以上的基础上加倍罚款，情节严重者，则清退出场；
4.未经我方项目部同意一律不得进入下道工序施工，否则必须拆掉重新施工，并罚款1000元至5000元；
5.对我方项目部管理人员及监理所提出的问题，不积极组织整改的，所造成的一切后果由贵方自负，并罚款1000元至5000元；
6.贵方不得隐瞒施工质量问题，所出现的质量问题必须向我方项目部报告，否则，罚款1000元至2000元/次，并将有关责任人清退出现场；
7.任何质量问题的修复、纠偏等都必须经我方项目部批准，否则不得进行修复、纠偏工作，罚款1000元/次；
8.贵方必须做好进场材料的质量验收工作，不合格的立即退场，如属于验收不认真，造成不合格产品进入现场，并在工程中使用，造成的质量问题，则罚款5000元/次；
9.在当地政府行政管理部门或业主或总包人上级单位的安全检查中被处罚的我方将加倍处罚。
接收人：                         （盖单位章）
                               法定代表人（或托代理人）：         （签字或盖章） 
       年      月      日

附件7.
技术质量管理协议
承包人：                                     

分包人：                                  

为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》等相关政策、法规，满足JGJ59-2011《建筑安全施工检查标准》及中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤第七十二工程有限公司各项安全生产规章制度要求，严格按照《中煤建安集团安全生产标准化形象识别手册》、《中煤第七十二工程有限公司建筑工程细部做法图册》、《建筑施工标准化措施图册》（2020版）—临建和绿色安全施工分册要求施工，达到中煤建安集团安标化一级项目部标准要求。甲乙双方在已经签订合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。

一、技术要求及质量标准

1.工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《工序质量控制点及标准化做法》2021.A.0、双方签订的合同约定的技术要求，设计施工图要求、相应图集及中煤第七十二工程有限公司《工序质量控制点及标准化做法》（2021.A.O）生产技术部函[2021]7号，《关于转发“中煤建安集团工程质量标准化考核评分表及工程质量标准化考核得分汇总表”2021 版的通知》生产技术部函[2021]8号的文件要求执行。

2.保修期约定：自工程竣工验收备案移交并取得证明文件之日起，保修范围及保修期详见施工总承包合同：《工程质量保修协议书》，并不得低于《建设工程质量管理条例》规定的期限，竣工验收一次交验合格率100%。

3.凡装饰工程、墙体砌筑、抹灰等，必须有分层构造做法样板间，样板通过承包人现场管理人员的检查，验收合格后，方可参照样板做法进行相应工序的施工。

4.为更好的提升我司建设工程质量，提高各项目支付前查验、整改、交付后维保维修工作，本项目投标人维保情况纳入我司综合评价系统进行考评。因分部分项工程不合格造成的监理、承包人和第三方罚款由施工方负责返修，并上缴罚款。我司概不负责。

二、承包人责任与权利
1.承包人负责对分包人的生产行为及工程质量行监督和管理。
2.承包人有权对分包人采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行监督检查，有权拒绝分包人不合格产品进场，已经进场的，有权要求分包人限期退场。
3.承包人有权制止分包人的违反作业规程、违反施工方案、违反技术交底的作业，有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。承包人有权要求专业素质差、不服从指挥的施工人员退场。
4.承包人发现不符合质量标准的工程、存在质量隐患的工程，有权责令分包人进行整改，并按承包人相关制度对分包人进行处罚。
5.当分包人施工的工程不能满足质量标准或承包人要求、存在重大质量隐患拒不整改、发生质量事故时，承包人有权终止分包人合同，责令分包人限期退场，同时承包人保留索赔权利。
三、分包人职责与权利

1.分包人应遵守承包人质量管理制度，自觉服从承包人管理。
2.分包人应建立健全质量管理体系，结合工程实际情况制定有操作性的质量保证措施，并认真落实。 
3.分包人应配备专（兼）职质量管理人员，持证上岗，特种作业人员应持证上岗。
4.分包人应认真熟悉图纸、设计变更，严格按图纸施工，发现设计图纸存在问题、按图施工无法操作或不能满足规范和标准要求的部位，分包人必须及时向承包人反应，在征得设计单位同意并办理了相关变更手续后方可施工，任何情况下未经许可，不得以任何理由擅自变更或更改设计。
5.分包人应编制并报审施工方案，根据相关施工规范及中煤72公司《工序质量控制点及标准化做法》2019版A/0中的对应做法要求认真组织施工并严格执行。
6.分包人不得使用（或租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及工程质量的工艺、材料和设备。 由承包人统一供给的工程材料，分包人应按照现场标识使用，施工中如发现使用的材料存在质量问题，应及时反映，等候处理，防止进一步扩大损害。由分包人自购的工程材料，分包人必须报承包人进行验收，合格后方可使用。对于分包人自购的且规范要求进行复检的材料，进场后及时按照规范要求进行取样复检，复检取样时必须通知承包人现场见证，未通知承包人见证的检测报告一律无效。如分包人在施工过程中私自更换材料，造成的一切后果均由分包人承担责任。
7.分包人应对施工班组及操作人员进行有针对性的书面技术交底，并将交底记录报承包人备案。
8.分包人应对自身施工的工程质量进行实测实量，并积极配合承包人组织的质量检查，对有重大偏差的项目，应及时进行整改，并承担相关费用，接受承包人处罚。

9.分包人应在自检合格的基础上报承包人进行验收，否则承包人有权拒绝验收，所造成的一切损失均由分包人自负。
10.未经承包人验收合格擅自进入下道工序施工的，承包人责令分包人整改（或拆除），并无条件整改（或重新）施工，所发生的一切费用及损失均由分包人承担，并对分包人进行罚款处理。
11.分包人不得违规指挥或强令施工人员违反国家标准、规程、规范进行施工。对承包人提出的有违反国家标准、规范、规程规定的施工要求，可提出反对意见并拒绝施工。
12.分包人不得隐瞒施工中出现的质量问题，如发生质量问题必须及时上报承包人，经批准后方可进行处理，擅自进行处理的，将处以200-2000元/次罚款。
13.分包人应按承包人要求参加承包人召开的相关会议。
14.分包人应及时向承包人提交分包工程资料：
（1）分包工程开工前3-7日内完成单位及人员资质、施工方案、施工设备、施工计划、开工报告等报验资料。
（2）施工过程中随工程进度及时完成材料、构配件、工序质量验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收等报验资料整编工作。
（3）完工后7-10日内完成竣工资料的整理并移交承包人归档，因资料问题致使工期拖延，或在其它检查中因资料不及时、不完善导致承包人受罚，造成的一切后果由分包人承担。
四、其它

1.其它未尽事宜，以甲、乙双方签定的本工程合同或相关协议书为准；
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

承包人：                                  分包人：                          

法定代表人：                              法定代表人：                     

委托代理人：                              委托代理人：                     
签订日期：  年    月     日               签订日期：    年   月    日

附件8.
分包项目清单表
	序号
	分项名称
	项目特征
	分包工作内容
	工程量计量

单位
	工程量
	工程量计算规则

	一
	管带机全程清表、施工便道租地、修筑及复耕复绿
	含地方协调工作相关费用

	1
	山体清表（杂草，树木清除）
	材料、机械均由分包人提供
	1. 清除表土、垃圾以及杂石并运输至路基外堆放，路基范围内坑穴填平压实。

2.清除树木（含树根）
	m2
	45000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，按路基范围内现场实测平面投影面积（挖方段除甲方要求外，其余段落不计取）；

	2
	便道一般土方开挖
	材料、机械均由分包人提供
	1.机械进出场；2.开辟工作面；3.排地表水；4.机械移位；5.土方开挖；6.整修边坡；7.清理工作面；8.运输（运距2KM）、弃土；9、防尘网铺设，运土覆盖
	m³
	10000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，结合地勘报告，按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算；

	3
	便道石方大型挖掘机破碎：（强风化岩石，含复垦复绿）
	材料、机械均由分包人提供
	1.机械进出场；2.开辟工作面；3.排地表水；4.机械移位；5.石方凿除、修整；6.石方开挖、装车；7.场内运输、外运、弃置；8.撒落石方清理，整平，装车运输至指定弃置场；9.包含提供挖机配合捡底、修理边坡;10.包含由乙方自身原因造成的石方二次挖运、装车运输及卸车，严禁超挖;11.防尘网铺设，运土覆盖
	m³
	4000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，结合地勘报告，按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算；

	4
	便道石方大型挖掘机破碎，（中风化岩石，含复垦复绿）
	材料、机械均由分包人提供
	1.机械进出场；2.开辟工作面；3.排地表水；4.机械移位；5.石方凿除、修整；6.石方开挖、装车；7.场内运输、外运、弃置；8.撒落石方清理，整平，装车运输至指定弃置场；9.包含提供挖机配合捡底、修理边坡;10.包含由乙方自身原因造成的石方二次挖运、装车运输及卸车，严禁超挖;11.防尘网铺设，运土覆盖
	m³
	3000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，结合地勘报告，按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算；

	5
	基槽石方大型挖掘机破碎，挖掘机清理
	材料、机械均由分包人提供
	1.机械进出场；2.开辟工作面；3.排地表水；4.机械移位；5.石方凿除、修整；6.石方开挖、装车；7.场内运输、外运、弃置；8.撒落石方清理，整平，装车运输至指定弃置场；9.包含提供挖机配合捡底、修理边坡;10.包含由乙方自身原因造成的石方二次挖运、装车运输及卸车，严禁超挖;11.防尘网铺设，运土覆盖
	m³
	5000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，以承包人技术交底为依据,执行《电力建设工程概算定额》（2018）中规定的工程量计算规则。

	6
	基槽土方开挖
	材料、机械均由分包人提供
	1.机械进出场；2.开辟工作面；3.排地表水；4.机械移位；5.土方开挖；6.整修边坡；7.清理工作面；8.运输（运距自行考虑）、弃土；9、防尘网铺设，运土覆盖
	m³
	10000
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，以承包人技术交底为依据,执行《电力建设工程概算定额》（2018）中规定的工程量计算规则。

	7
	场地机械平整（大临）
	材料、机械均由分包人提供
	按承包人要求完成场地机械平整的一切工作。
	m2
	3000
	按现场占用场地面积计算。

	8
	外购土方（施工便道水塘填土、含回填及压实）
	材料、机械均由分包人提供
	1.装卸、运输；2.施工便道铺设，坡道预留及开挖；3.回填；4.压实；
	m³
	20000
	根据承包人要求，按双方认可的实际体积计算。

	9
	道路与场地地坪2：8灰土基层
	材料、机械均由分包人提供
	按承包人要求完成场地地坪灰土基层的一切工作。
	m³
	450
	在设计图纸的图示尺寸（图示量）范围内，以承包人技术交底为依据,执行《电力建设工程概算定额》（2018）中规定的工程量计算规则。


注：1、项目特征及分包工作内容描述不详之处详见图纸、采购文件、业主招标文件及答疑、相关图集、政府相关文件、规范等其它资料。

承包人与分包人基槽土、石方结算工程量原则上不超承包人与山东电力建设第三工程有限公司结算工程量。

安全帽、马甲、工作服由承包人统一购买，费用从工程款中扣除。
分包人：                      （公章）
                                   法定代表人（或委托代理人）：            
                                           年     月      日
附件9.

分包人履约保证金缴纳证明文件
         

